



Утверждаю:

Заведующая МБДОУ №18

С.Н.Левченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 18 «Красная шапочка» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников» города Невинномыска

на 2013-2015уч.г.

Невинномысск 2013г.

Реализация шага № 1 дорожной карты введения ФГОС ДО

Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ГБОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	сентябрь 2013г.
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	сентябрь 2013 - август 2014г.
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом МБДОУ.	в течение 2013-2014 уч. год
4.	Создание рабочей группы в составе музыкального руководителя с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО	сентябрь 2013 г.
5.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС	в течение года
6.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО	позитивно в течение года
7.	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО	декабрь 2013 г.

Реализация шага № 2 дорожной карты введения ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования	до января 2014 г
2.	Определение учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	до марта 2014 г
3.	Разработка проекта ООП дошкольного образования	до апреля 2014 г
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	до апреля 2014 г
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	ноябрь 2013 г.
6.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	декабрь 2013 г.
7.	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС	в течение уч.года
8.	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС	по отдельному графику
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	до мая 2014г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными	до октября

	характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	2013г.
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения	постоянно
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего	май 2014 г.
<i>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ	позапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования	до августа 2014 г
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	постоянно

Реализация шага № 3 дорожной карты введения ФГОС

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2014 уч. год

Срок исполнения	Мероприятие	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС				
Январь 2014г.	Создание рабочей группы по введению ФГОС из числа педагогов ДОУ	Заведующая Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

Январь 2014г.	Разработка и утверждение плана – графика внедрения ФГОС	Заведующая Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
Январь – февраль 2014г.	Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС	Заведующая Старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
В течение 2014г.	Внесение изменений в нормативно – правовую базу	Заведующая Старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
В течение 2014г.	Разработка примерной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Старший воспитатель	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
В течение 2014г.	Разработка программы развития ДОУ с учётом требований ФГОС	Заведующая МБДОУ	Наличие программы развития ДОУ с учётом требований ФГОС	
Организационное обеспечение введения ФГОС				
Январь-март 2014	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС	Заведующий Старший воспитатель	Промежуточный анализ	Проблемный анализ(годовой)
По мере поступления материалов	Изучение педагогами нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС	Заведующий Старший воспитатель	Повышение уровня компетентности	Консультации, круглые столы
В соответствии с городским графиком	Участие педагогов в городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС	Старший воспитатель	Повышение уровня компетентности	По плану

Кадровое обеспечение введения ФГОС				
Сентябрь 2014г.	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС	Заведующий Старший воспитатель	Наличие плана	По плану
В течение 2014-2015 гг.	Информирование педагогов о возможности прохождения курсов по освоению ФГОС	Старший воспитатель	Оформить стенды для педагогов и родителей	Создание папки по КПК
В течение 2014 – 2015гг.	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
Методическое обеспечение введения ФГОС				
В течение 2014 – 2015гг.	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС	Заведующая, старший воспитатель	Каталог м/литературы, перечень разработок, наименование файлов.	Папка- путеводитель
Февраль 2014г.	Проведение педагогического совета на тему «ФГОС – новые ориентиры развития дошкольного образования»	Заведующая Старший воспитатель	Повышение уровня компетентности педагогов	Протокол педсовета
В течение 2014 – 2015гг.	Встречи представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС	Заведующая Старший воспитатель	Повышение уровня компетентности родителей	Протоколы родительского собрания
В течение 2014 – 2015гг.	Проведение с педагогами консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Повышение уровня компетентности педагогов	Протоколы, планы.
По мере	Обсуждение публикаций о ФГОС в	Старший	Повышение уровня	

выхода новых материалов	методических и периодических изданиях	воспитатель, члены рабочей группы	компетентности педагогов	
Май 2014г. Май 2015г.	Отчёт руководителя рабочей группы по переходу на ФГОС	Руководитель рабочей группы	Промежуточные итоги	Отчёты
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
Январь – март 2014г.	Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС	Заведующая Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет Проблемный анализ
Январь-март 2014г.	Анализ учебно-методического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС	Заведующий Зам.заведующей по УВР.	Промежуточные итоги	Отчёты воспитателей
Январь – март 2014г.	Анализ предметно – развивающей среды на соответствие требованиям ФГОС	Заведующий Зам.заведующей по УВР.	Создание предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС(выявление проблем)	Отчеты педагогов
В течение 2014 – 2015гг.	Создание материально – технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС и диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Заведующий Зам.заведующей по УВР	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
В течение года	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	Зам.заведующей по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте
апрель	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Заведующий МБДОУ	Информирование общественности о ходе и	Размещение публичного отчета на